

Projekt Kultur

Wir sind alles Menschen

Ausarbeitung zur Vorlesung Praxisprojekt Projektmanagement

an der Fakultät für Wirtschaft
im Studiengang Data Science und Künstliche Intelligenz
an der
DHBW Ravensburg

Verfasser: Fabian Bauriedl
Matrikelnummern: 9085643
Kurs: RV-WDS123
Dozent: Bollinger, XXXXXXXX
Abgabedatum: 13.06.2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
1 Einleitung	1
2 Die Rolle des Moderationsleiters	1
2.1 Vorbereitung und Strukturierung	1
2.2 Organisation vor der Aufnahme	1
2.3 Durchführung der Aufnahme	2
2.4 Nachbereitung	2
3 Kommunikationsmanagement im Projekt	3
3.1 Herausforderungen der Kommunikationsstruktur	3
3.2 Kommunikationskanäle und Maßnahmen	3
3.3 Erfolgsfaktoren	3
4 Changemanagement im Projekt	4
4.1 Identifizierte Änderungen im Projektverlauf	4
5 Dokumentationsmanagement	5
5.1 Eingesetzte Tools und Arbeitsweise	5
5.2 Ergebnis und Wirkung	5
6 Schlussbetrachtung	6
6.1 Reflexion der Teamarbeit	6
6.2 Einordnung des Podcastthemas	6
6.3 Fazit	6
7 Schlussbetrachtung	6
7.1 Reflexion der Teamarbeit	7
7.2 Einordnung des Podcastthemas	7
7.3 Fazit	7
Literatur	8
Selbständigkeitserklärung	9

Abbildungsverzeichnis

1 Einleitung

Im Rahmen des Projekts bestand die Aufgabe darin, im Team eine Folge für den Podcast „Daurer and Friends – der Projektmanagement Podcast“ mit dem Thema „Projektkultur – Wir sind alles Menschen“ zu konzipieren, aufzunehmen und die dafür notwendigen Projektmanagement-Prozesse zu dokumentieren. Das übergeordnete Ziel ist, zentrale Aspekte von Projektkultur – insbesondere Chancen und Herausforderungen interkultureller oder individueller Diversität – im Rahmen eines dialogischen Formats aufzugreifen. Dabei sollte sowohl fachliche Tiefe als auch mediale Qualität sichergestellt werden.

Die vorliegende Ausarbeitung dokumentiert schwerpunktmäßig die Rolle des Moderationsleiters innerhalb des Projektteams sowie die Umsetzung zentraler Aspekte der Planung und Durchführung eines Projektes: Kommunikationsmanagement, Change Management und Dokumentationsmanagement. Darüber hinaus werden die gewählten Methoden und Prozesse im Licht relevanter theoretischer Konzepte eingeordnet und kritisch reflektiert.

2 Die Rolle des Moderationsleiters

Der Moderationsleiter übernahm eine zentrale koordinierende und strukturierende Funktion, sowohl in Planung, als auch in Durchführung und Nachbearbeitung des Podcasts. Ziel war es, ein Podcast-Skript auf Basis des Themas zusammen mit der Expertise der geladenen Gäste zu erstellen. Ebenso sollte ein reibungsloser Ablauf während der Aufnahme sowie die Qualität des fertig geschnittenen Podcasts sichergestellt werden.

2.1 Vorbereitung und Strukturierung

In der initialen Planungsphase stimmte sich der Moderationsleiter eng mit der Content-Managerin über die inhaltliche Gliederung des Podcasts ab. Auf Basis dieser Abstimmung wurde ein Skript entworfen, das sowohl thematische Schwerpunkte als auch die jeweiligen Redeanteile der Experten und Moderation abbildete. Wesentliche Aufgaben in dieser Phase umfassten:

- Definition der Rollen der beteiligten Sprecherinnen und Sprecher
- Festlegung der inhaltlichen und zeitlichen Struktur
- Planung der Redeanteile
- Berücksichtigung von Diskussionsfreiräumen zur Förderung eines natürlichen Gesprächsflusses

Zudem wurden technische Abstimmungen mit der für Ton und Schnitt zuständigen Person durchgeführt, um einen störungsfreien Ablauf sicherzustellen. Schließlich wurde ein detailliertes Skript mit Zeitplan erstellt und an alle Teammitglieder kommuniziert.

2.2 Organisation vor der Aufnahme

Unmittelbar vor Beginn der Aufnahme war der Moderationsleiter verantwortlich für die organisatorische und atmosphärische Vorbereitung. Hierzu zählte die Bereitstellung relevanter Hilfsmittel

(Uhr, Notizen, Wasser) ebenso wie eine kurze Einweisung der Teilnehmenden in den Ablauf, technische Aspekte und vereinbarte nonverbale Zeichen zur Gesprächssteuerung. Ein informelles Eröffnungsgespräch ohne laufende Aufnahme diente dem Abbau von Nervosität und der Auflockerung der Stimmung.

2.3 Durchführung der Aufnahme

Während der Aufnahme übernahm der Moderationsleiter die Gesprächsführung. Er eröffnete den Podcast, stellte die Teilnehmenden vor und leitete thematisch in das Gespräch ein. Im weiteren Verlauf achtete er auf die Einhaltung der vereinbarten Gesprächsstruktur, übernahm die Zeitkontrolle und griff situativ ein, um Diskussionen zu vertiefen oder den roten Faden aufrechtzuerhalten. Der gewählte Moderationsstil orientierte sich an einer offenen, aber zielgerichteten Gesprächsführung, die sowohl Struktur als auch spontane Beiträge zuließ.

2.4 Nachbereitung

Nach der Aufnahme führte der Moderationsleiter ein kurzes Feedbackgespräch mit den Beteiligten, um Eindrücke zu sammeln und mögliche Verbesserungsansätze zu reflektieren. In Abstimmung mit dem technischen Verantwortlichen wurde zudem sichergestellt, dass die Aufnahme vollständig und korrekt gespeichert wurde. Während des Schnitts und technischen Aufbereitung durch Schnitt/Ton wurde der Moderationsleiter in verschiedene Korrekturschleifen mit einbezogen, um den Stil und den Inhalt des Podcasts sicherzustellen.

Die Rolle des Moderationsleiters vereinte damit kommunikative, organisatorische und technische Kompetenzen und war maßgeblich für die Qualität und Kohärenz des finalen Produktes verantwortlich.

3 Kommunikationsmanagement im Projekt

Effektives Kommunikationsmanagement ist ein zentraler Erfolgsfaktor in interdisziplinären und dezentral organisierten Projektteams. Im Rahmen der Podcastproduktion stellte die gruppeninterne Kommunikation eine besondere Herausforderung dar – insbesondere aufgrund unterschiedlicher Stundenpläne aller Teammitglieder sowie der räumlichen Distanz eines Teammitglieds, welches sich während des Projekts im Auslandssemester in Südkorea befand. Die damit einhergehende Zeitverschiebung erforderte besondere Flexibilität und erhöhte den Aufwand in der Kommunikation.

3.1 Herausforderungen der Kommunikationsstruktur

Die zeitliche und geografische Verteilung der Teammitglieder führte dazu, dass feste wöchentliche Besprechungstermine nicht umsetzbar waren. Stattdessen musste auf kurzfristige und bedarfsgerechte Terminabsprachen zurückgegriffen werden. Zusätzlich erschwerte die Asynchronität der Lebensrealitäten – etwa durch unterschiedliche universitäre Verpflichtungen – die kontinuierliche Abstimmung im Team.

3.2 Kommunikationskanäle und Maßnahmen

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde ein hybrides Kommunikationssystem etabliert. Dieses bestand aus:

- Discord als Plattform für digitale Meetings und Bildschirmübertragungen während der inhaltlichen Abstimmungen
- WhatsApp zur kurzfristigen Koordination, Klärung von Rückfragen und Terminfindung
- Google Docs und Notion zur inhaltlichen Dokumentation und Aufgabenverteilung (Details siehe Kapitel 5)

Die flexible wöchentliche Koordination von Treffen ermöglichte eine anpassungsfähige Projektplanung und reagierte auf die sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen.

3.3 Erfolgsfaktoren

Trotz der erschwerten Ausgangslage konnte die Teamkommunikation als erfolgreich bewertet werden. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

- Klarheit in der Kommunikation: Alle Absprachen wurden möglichst eindeutig und schriftlich festgehalten.
- Regelmäßigkeit: Auch ohne fixe Termine wurde wöchentlich über den aktuellen Stand berichtet.
- Zuverlässigkeit der Tools: Die Wahl erprobter, intuitiv nutzbarer Kommunikationskanäle erwies sich als stabilisierender Faktor.
- Vertrauen und Selbstverantwortung im Team: Die Aufgabenverteilung und gegenseitige Rücksichtnahme förderten einen respektvollen und produktiven Austausch.

4 Changemanagement im Projekt

Change Management bezeichnet die strukturierte Herangehensweise an Veränderungsprozesse innerhalb von Organisationen oder Projekten. In der Podcastproduktion wurde dieses Konzept im Kleinen wirksam: Einige Abweichungen vom ursprünglichen Projektplan erforderten sowohl spontane, als auch koordinierte Anpassungen. Die flexible Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen war entscheidend für den Projekterfolg.

4.1 Identifizierte Änderungen im Projektverlauf

Im Verlauf des Projekts traten drei zentrale Veränderungen auf, die ein aktives Änderungsmanagement erforderlich machten:

1. Anpassung der Meetingstruktur

Ursprünglich war vorgesehen, feste wöchentliche Termine für Teamtreffen zu etablieren. Aufgrund der starken Unterschiede in den Stundenplänen und der Zeitverschiebung mit einem Teammitglied in Südkorea erwies sich dieses Modell als nicht praktikabel. Stattdessen wurde ein flexibler Koordinationsmodus eingeführt: Termine wurden ad hoc abgestimmt, um aktuelle Verfügbarkeiten zu berücksichtigen.

2. Einführung eines einheitlichen Jingles

Entgegen der ursprünglichen Vorstellung, jede Gruppe innerhalb des Seminarrahmens solle einen individuellen Jingle erstellen, wurde auf Anweisung der Lehrveranstaltungsleitung ein einheitlicher Audioclip verwendet. Diese Vorgabe erforderte eine schnelle inhaltliche und technische Umstellung.

3. Vorverlegung des Präsentationstermins

Der ursprünglich anvisierte Präsentationstermin am 24.06. wurde auf den 13.06. vorverlegt, um eine terminliche Kollision mit der Prüfungsphase zu vermeiden. Die dadurch entstandene zeitliche Verdichtung machte eine Priorisierung offener Aufgaben und eine gestraffte Arbeitsweise notwendig.

Alle drei Änderungen wurden im Team zeitnah kommuniziert, bewertet und in konkrete Maßnahmen übersetzt. Die bereits etablierten Kommunikationskanäle erwiesen sich dabei als hilfreich, um transparente Entscheidungsprozesse zu ermöglichen.

5 Dokumentationsmanagement

Eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Projektarbeit ist die konsistente und transparente Dokumentation von Arbeitsprozessen, Entscheidungen und Zuständigkeiten. Gerade in kollaborativen Formaten mit mehreren Beteiligten stellt das Dokumentationsmanagement eine Schlüsselkomponente dar, um Wissensverluste zu vermeiden, Verantwortlichkeiten zu klären und Projektfortschritte nachvollziehbar zu machen.

5.1 Eingesetzte Tools und Arbeitsweise

Im vorliegenden Projekt wurden drei digitale Werkzeuge zur strukturierten Dokumentation eingesetzt:

- **Notion** fungierte als zentrale Plattform zur Aufgabenverwaltung und Rollenzuteilung. Jedes Teammitglied hatte Einsicht in aktuelle To-Dos, Zuständigkeiten und Deadlines. Die Oberfläche ermöglichte eine klare Visualisierung des Projektfortschritts.
- **Google Docs** wurde zur Protokollierung der wöchentlichen Besprechungen genutzt. Jedes Dokument war standardisiert aufgebaut: Teilnehmerliste, Tagesordnung, offene Punkte, Ergebnisse, sowie Planung der nächsten Sitzung. Dies förderte sowohl Übersichtlichkeit als auch Kontinuität.
- **WhatsApp** diente als informeller Kommunikationskanal für spontane Fragen, Rücksprachen oder Terminabstimmungen. Auch hier zeigte sich der Nutzen eines niederschweligen Kommunikationsmediums für reaktionsschnelle Abstimmungen.

5.2 Ergebnis und Wirkung

Die gewählten Tools ermöglichten ein hohes Maß an Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Alle Projektbeteiligten konnten jederzeit den aktuellen Projektstand einsehen, Aufgaben bearbeiten oder Informationen nachlesen. Durch die klare Strukturierung der Dokumente gingen keine Informationen verloren, und die Zusammenarbeit wurde effizient und zielgerichtet unterstützt.

Insbesondere im Hinblick auf die geografische und zeitliche Verteilung des Teams war die digitale Dokumentation essenziell. Sie kompensierte fehlende physische Präsenz und half, asynchrone Arbeitsschritte effektiv zu koordinieren.

6 Schlussbetrachtung

Die Umsetzung des Podcastprojekts im Rahmen der Projektmanagement-Vorlesung verdeutlichte eindrucksvoll, wie vielschichtig und anspruchsvoll kollaborative Projektarbeit auch in kleinen studentischen Teams sein kann. Trotz begrenzter Ressourcen, zeitlicher Einschränkungen und physischer Distanz gelang es dem Team, ein inhaltlich sowie technisch konsistentes Endprodukt zu realisieren.

6.1 Reflexion der Teamarbeit

Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit des Teams, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und sich selbstständig an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Die gelebte Projektkultur war geprägt von einer hohen Eigenverantwortung, gegenseitigem Vertrauen und einer lösungsorientierten Arbeitsweise. Trotz der Abwesenheit physischer Treffen – bedingt durch das Auslandssemester eines Mitglieds – wurde ein kohärenter Arbeitsprozess etabliert.

Die Rolle des Moderationsleiters erwies sich dabei als eine zentrale Instanz zur Sicherstellung von Struktur, Klarheit und Gesprächsdynamik. Sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung des Podcasts leistete die Moderation einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und Zielgerichtetheit des Endprodukts.

6.2 Einordnung des Podcastthemas

Inhaltlich leistete der Podcast einen Beitrag zur Sensibilisierung für kulturelle und organisatorische Unterschiede in Projektteams – auch wenn diese in diesem konkreten Fall eher struktureller als nationalkultureller Natur waren. Die Tatsache, dass ein Teammitglied sich in einem gänzlich anderen sozialen und zeitlichen Kontext befand, erzeugte reale Kommunikationsbarrieren und Koordinationsprobleme, die exemplarisch für interkulturelle Zusammenarbeit stehen können. Daraus ergaben sich wertvolle Lernprozesse und ein vertieftes Verständnis für die Bedeutung kultureller und organisatorischer Diversität in Projekten.

6.3 Fazit

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Projekt trotz seines verhältnismäßig geringen Anteils an der Gesamtnote einen hohen praktischen Lernwert bot. Es erforderte die Anwendung zentraler Projektmanagementprinzipien wie Planung, Kommunikation, Flexibilität und Dokumentation. Darüber hinaus förderte es ein tieferes Verständnis für zwischenmenschliche Dynamiken und bot die Möglichkeit, theoretische Modelle im konkreten Handlungszusammenhang zu erleben.ewpage

7 Schlussbetrachtung

Die Umsetzung des Podcastprojekts im Rahmen des Seminars „Daurer and Friends – der Projektmanagement Podcast“ verdeutlichte eindrucksvoll, wie vielschichtig und anspruchsvoll kollaborative Projektarbeit auch in kleinen studentischen Teams sein kann. Trotz begrenzter Ressourcen,

zeitlicher Einschränkungen und physischer Distanz gelang es dem Team, ein inhaltlich sowie technisch konsistentes Endprodukt zu realisieren.

7.1 Reflexion der Teamarbeit

Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit des Teams, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und sich selbstständig an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Die gelebte Projektkultur war geprägt von einer hohen Eigenverantwortung, gegenseitigem Vertrauen und einer lösungsorientierten Arbeitsweise. Trotz der Abwesenheit physischer Treffen – bedingt durch das Auslandssemester eines Mitglieds – wurde ein kohärenter Arbeitsprozess etabliert.

Die Rolle des Moderationsleiters erwies sich dabei als eine zentrale Instanz zur Sicherstellung von Struktur, Klarheit und Gesprächsdynamik. Sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung des Podcasts leistete die Moderation einen wesentlichen Beitrag zur Qualität und Zielgerichtetheit des Endprodukts.

7.2 Einordnung des Podcastthemas

Inhaltlich leistete der Podcast einen Beitrag zur Sensibilisierung für kulturelle und organisatorische Unterschiede in Projektteams – auch wenn diese in diesem konkreten Fall eher struktureller als nationalkultureller Natur waren. Die Tatsache, dass ein Teammitglied sich in einem gänzlich anderen sozialen und zeitlichen Kontext befand, erzeugte reale Kommunikationsbarrieren und Koordinationsprobleme, die exemplarisch für interkulturelle Zusammenarbeit stehen können. Daraus ergaben sich wertvolle Lernprozesse und ein vertieftes Verständnis für die Bedeutung kultureller und organisatorischer Diversität in Projekten.

7.3 Fazit

Abschließend lässt sich feststellen, dass das Projekt trotz seines verhältnismäßig geringen Anteils an der Gesamtnote einen hohen praktischen Lernwert bot. Es erforderte die Anwendung zentraler Projektmanagementprinzipien wie Planung, Kommunikation, Flexibilität und Dokumentation. Darüber hinaus förderte es ein tieferes Verständnis für zwischenmenschliche Dynamiken und bot die Möglichkeit, theoretische Modelle im konkreten Handlungszusammenhang zu erleben.

Literatur

Selbständigkeitserklärung

Wir versichern hiermit, dass wir die vorliegende
Ausarbeitung mit dem Thema

Projekt Kultur
Wir sind alles Menschen

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Wir versichern zudem, dass die eingereichte
elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Ravensburg,
den 13.12.2024

Carl Jonas Lederer

Fabian Bauriedl

Lisa Braun

Moritz Spahn

Sebastian Geimer